

Notatka ze spotkania

Temat: Prace w ul. Plac Wolności - zamknięcie dojazdu
 Projekt: do Plac Wolności 7


Miejsce: Budowa Data: 17.06.2026

Uczestnicy:

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. <u>Karolina Szefran-Pyjas WIMUNARDY</u> | 5. <u>Bożek Seweryna</u> |
| 2. <u>Marek Bartkowiak - ZDMiKP</u> | 6. <u>Bohdan Rudnikowski</u> |
| 3. <u>Marcin Mrotek - STRABAG</u> | 7. |
| 4. <u>Andrzej Brzeziniński - Prusbet</u> | 8. |

Opis spotkania/ustalenia:

-Zgodnie z ustaleniami, dojazd do kamienicy
przy ul. Plac Wolności 7, zostanie zamknięty
na czas prowadzenia robót nawierzchniowych,
w dniach 24.06.2026 do dnia 10.07.2026.



Załączniki:

- 1)

Na tym notatkę zakończono i podpisano:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. <u>Karolina Szefran-Pyjas</u> | 5. <u>Bożek Seweryna</u> |
| 2. <u>M. Prus. ZDMiKP</u> | 6. <u>Rudnikowski</u> |
| 3. <u>Mrotek</u> | 7. |
| 4. <u>Brzeziniński</u> | 8. |